

安康市教育体育局
2022年度市本级体育彩票公益金
绩效评价报告审签情况

保密审查情况：(盖章) 已审查

2022.12.27

部门主要负责人审签情况：(签章) 已审签

2022年度市本级体育彩票公益金 绩效评价报告

安康市教育体育局
2023年12月



2022年安康市本级体育彩票公益金 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目背景

为了加强彩票管理，规范彩票市场发展，维护彩票市场秩序，保护彩票参与者的合法权益，促进社会公益事业发展，国务院于2009年颁布《彩票管理条例》（国务院令554号），彩票公益金专项用于社会福利、体育等社会公益事业，不用于平衡财政一般预算，按照政府性基金管理办法纳入预算，实行收支两条线管理，2022年度安康市本级体育彩票公益金共安排1500万元，用于群众体育发展、竞技体育发展、体育设施建设和维护等。

（二）项目实施情况

截至2023年7月底，2022年安康市本级体育彩票公益金安排13个教体主管部门实施的79个项目，评价组根据各项目特点，将其分为办赛类、参赛类、工程建设和器材购置类、宣传及培训类、体育事业工作类五大类。

各项目实施内容均符合体彩公益金支持方向，其中，安康市青少年校园街舞大赛、安康市青少年武术套路锦标赛、安康市职工篮球赛等10个项目暂未到达计划实施时间，截至2023年7月底，其余项目完成率为76.81%，项目完成及时率73.91%，项目效益实现率81.16%。

（三）资金到位及使用情况

评价组根据各项目实施单位资金支出情况统计,2022年度安康市本级体育彩票公益金共到位1500万元,共支出853.12万元,资金使用率56.87%。

二、综合评价情况及评价结论

结合项目实际情况,从决策、过程、产出、效益等四个方面对2022年安康市本级体育彩票公益金开展了绩效评价。综合公益金项目整体执行情况,项目本次评价得分为90.43分,绩效结果为“A”,具体计分表如下:

表 2-1 2022 年安康市本级体育彩票公益金绩效评价得分汇总表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20.00	18.50	92.50%
过程	20.00	16.00	80.00%
产出	30.00	27.46	91.53%
效益	30.00	28.47	94.90%
总计	100.00	90.43	90.43%

三、存在的问题及原因分析

（一）绩效管理有待提升

根据各项目绩效目标申报表,时效指标未能根据项目实施方案进行具体分解,经济效益指标、社会效益指标未能实现量化或可衡量,绩效指标明确性不足,且事前绩效评估工作等其他绩效管理工作不够到位。

（二）绩效管理制度不够健全,未落实项目库管理机制

各级教体部门未按照《彩票公益金使用管理办法》(陕财办

综〔2021〕48号)文件要求制定本部门绩效评价制度和办法,绩效管理制度不够健全,且暂未落实体彩公益金项目库管理机制相关要求。

(三) 资金使用和财务管理规范性不足

市教体局体育指导员培训讲课费以现金的方式发放,规范性不足;恒口示范区乡村振兴体育设施提升工程实施后,设施验收单由各村委会、社区居委会出具,恒口示范区教体局未以采购主体身份在验收单签章,且恒月花园社区设施购置款未开发票未支付,支付不及时。

(四) 项目实施不及时或效果欠佳

评价组根据各项目单位提供资料统计分析,项目实施及时率为73.91%,部分项目开展不及时,涉及项目区域包括市教体局、汉滨区、高新区、汉阴县、旬阳市、白河县、石泉县、镇坪县;受访对象分别对体育彩票公益金资助的“健身设施、健身场地、体育场馆建设”、“全民健身活动与宣传活动”、“群体竞赛活动”分别进行了满意度打分,平均满意度为80.60%,部分群众表示体育设施或场馆分布较少或现有体育设施后期维修管护不足。

四、有关建议

(一) 加强体育彩票公益金预算绩效管理

建议各区域项目单位在项目申报过程中,同步编制绩效目标,各区域教体部门和市教体局加强绩效目标的质量控制,明确各类指标填报要求或制定体育彩票公益金绩效目标表模板,做到

绩效指标的细化、量化和可衡量，强化体育彩票公益金项目的绩效目标管理、事前绩效评估管理、绩效运行监控管理、

（二）完善安康市体育彩票公益金管理机制

建议市财政局进一步加强财政资金监管，加强工作指导；建议市教体局明确项目申报流程和资金管理要求，完善绩效管理制度和项目库管理制度，组织各级教体部门报送项目，经各市、县、区财政部门进行预算评审后，提交至市教体部门审核并纳入体彩公益金项目库，落实项目入库评审机制和项目滚动管理机制，明确年度资金使用计划，细化资金计划项目内容，提升项目管理水平，提高资金分配科学性。

（三）提高财务管理规范性，优化资金管理

建议各级教体部门加强财务规范性的人员培训和检查，对于已出现的不规范现象，及时分析原因并落实整改。

（四）强化项目实施进展调度，优化项目布局

建议市教体局组织各级教体部门充分调研安康域内群众对体育设施、场馆的实际需求，结合项目库滚动管理机制，按需求紧急程度等因素，对项目进行优先性排序，及时申请资金并落实；在项目实施过程中，各级教体部门应定期调度项目实时进展，统筹管理项目计划和项目进度，提升财政资金使用效益，提升人民群众满意度。